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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania pn.:

„Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94
ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową”
Lokalizacja zadania:


Droga krajowa nr 94 w lokalizacjach wskazanych w pkt. 4 OPZ

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Gmina: Siechnice

Miejscowość: Radwanice
Nazwa i adres zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu
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Opracował:
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czerwiec, 2024 r.
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1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową”, które przewidziane jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji.
Nadzór inwestorski (NI) będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano inspektorowi nadzoru inwestorskiego (Koordynatorowi NI) w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w Umowie wraz z załącznikami, w tym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla zadania pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową” oraz wynikających z aktualnych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Wytycznych
.
2. Cel zamówienia
Zamawiający powierzy nadzorowi inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi, dotyczącymi realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego OPZ oraz nadzór w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane,  a także współpracy z zamawiającym, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań określonych w umowie z wykonawcą zadania (wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w systemie Projektuj i buduj).

W ramach niniejszej usługi nadzór inwestorski winien zapewnić kontrolę nad opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacją robót budowlanych oraz nadzór w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych, do czasu zakończenia tego okresu, w szczególności w zakresie terminowości, prawidłowości wykonania oraz zapewnienia dobrej jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami projektu i robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją zadania.
3. Termin wykonania usługi

Termin realizacji Umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi
i gwarancji dla robót budowlanych, realizowanych przez wykonawcę zadania (wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych
w systemie Projektuj i buduj).

Planowane  terminy realizacji dla poszczególnych etapów realizacji umowy: 
1) Etap I:

· Nadzór inwestorski w okresie opracowania dokumentacji projektowej – do dnia 15.09.2024 r. (wg umowy z Wykonawcą zadania); 

2)  Etap II:

· Nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych – do dnia 15.11.2024r. (wg umowy z Wykonawcą zadania); 

· Nadzór inwestorski w okresie rozliczenia zadania – do 30 dni po zakończeniu robót budowlanych (od dnia zakończenia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego tych robót).

3)  Etap III:

· Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych przez okres 60 miesięcy (wg umowy z Wykonawcą zadania), przy czym bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

· w dniu następnym, licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego robót budowlanych, w  przypadku gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad, lub
· w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym robót budowlanych.

Wg umowy (lub projektu umowy) z wykonawcą zadania pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową”, terminy zakończenia wynoszą odpowiednio:

· opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami
i decyzjami zezwalającymi na realizację zadania (tj. wraz z uzyskaniem – zgodnie
z obowiązującym prawem - braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - dalej zwanego PnB lub ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – dalej zwanego ZRID) - do dnia 15.09.2024 r.

· wykonanie robót budowlanych - do dnia 15.11.2024 r.  
· okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

Wyżej opisane terminy pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego są terminami orientacyjnymi i w zależności od realizacji zadania, przez wykonawcę zadania, mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, stosownie do czasu opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji robót budowlanych.
4. Opis i charakterystyka zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski
Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową” przewidziane jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj i składa się z dwóch części:

a) opracowanie dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

W zakres robót i usług, zamierzonych do wykonywania w ramach zamówienia, wchodzą następujące asortymenty prac:

· wydzielenie 1 nowego przejścia dla pieszych, na wlocie podporządkowanym do DK94               w km 105,477 (str. lewa - ul. Mickiewicza) w m. Radwanice,

· budowa oświetlenia dedykowanego 3 przejść dla pieszych, w obrębie skrzyżowania DK94 ul. Wrocławska z przesuniętymi wlotami z ul. Mickiewicza po str. lewej                             w km 105,477 oraz z ul. Kolejową po str. prawej w km 105,486 w Radwanicach                      (w tym: 1 istniejącego przejścia na ciągu głównym DK94, 1 istniejącego przejścia na wlocie podporządkowanym po str. prawej i 1 nowego przejścia na wlocie podporządkowanym po str. lewej) wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,

· remont chodników w obrębie skrzyżowania,

wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac, na przejściach dla pieszych w lokalizacjach wskazanych w poniżej tabeli:
	Lp.
	Lokalizacja zadania
• Lokalizacja przejścia (przejść)
	Ogólna charakterystyka techniczna zadania
	Planowany zakres zadania

	1
	Skrzyżowanie DK94 ul. Wrocławska z przesuniętymi wlotami z ul. Mickiewicza po str. lewej w km 105,477 oraz z ul. Kolejową po str. prawej w km 105,486 w m. Radwanice, wraz z 3 przejściami dla pieszych:

• Przejście dla pieszych: DK94 ciąg główny ul. Wrocławska, km 105,470 

• Przejście dla pieszych: Wlot podporządkowany - str. prawa ul. Kolejowa, km 105,486;

• Przejście dla pieszych do wyznaczenia: Wlot podporządkowany - str. lewa ul. Mickiewicza, km 105,477
	Wydzielenie 1 przejścia dla pieszych i budowa oświetlenia dedykowanego 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania.
	*wydzielenie 1 nowego przejścia dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK94 w km 105,477 (str. lewa - ul. Mickiewicza)

*budowa oświetlenia dedykowanego 3 przejść dla pieszych (w tym: 1 istniejącego przejścia na ciągu głównym DK94, 1 istniejącego przejścia na wlocie podporządkowanym i 1 nowego przejścia na wlocie podporządkowanym) wraz z budową układu zasilania i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,

*remont chodników w obrębie skrzyżowania,

wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu ww. prac


Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ww. zadania zostały przedstawione w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), o której mowa w pkt. 5  niniejszego OPZ. 
5. Dokumentacja zamawiającego

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – dokumenty przetargowe na realizację zadania - pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową” dostępne są na platformie zakupowej zamawiającego, pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/422354/poprawa-brd-na-dk94-w-m-radwanice-na-skrzyzowaniu-dk94-ul-wroclawska-z-ul-mickiewicza-i-kolejowa
i stanowią integralną cześć niniejszego zamówienia i OPZ.

Dokumenty te, a w szczególności projekt umowy i program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (PFU), zawierają szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków wykonawcy zadania, czyli prac, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski objęty niniejszym zamówieniem.
Zamawiający przekaże nadzorowi inwestorskiemu, w wersji elektronicznej (pocztą           e-mail) lub papierowej, kopie następujących dokumentów:

1. umowę z wykonawcą zadania,
2. ofertę wykonawcy zadania,

3. program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (PFU),

4. inne będące w jego posiadaniu dokumenty, mające wpływ na realizację umowy.
Dokumentacja projektowa wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, zgodami i decyzjami na realizację inwestycji oraz inne dokumenty niezbędne dla realizacji zadania, będą przekazywane przez wykonawcę zadania do zaopiniowania przez nadzór inwestorski.

6. Zadania zamawiającego

W ramach przedmiotowego zamówienia rolą zamawiającego jest: 
1. Kontrola pracy nadzoru inwestorskiego, pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi umowę na realizację zadania i umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
2. Dokonywanie należnych nadzorowi inwestorskiemu płatności wynagrodzenia,                    na zasadach i w sposób opisany w umowie i jej elementach,
3. Dostarczenie dla nadzoru, po podpisaniu umowy, dokumentów wymienionych              w pkt. 5.
4. Zapewnienie, w ramach możliwości, pomocy w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizacją zadania.
5. Zapewnienie nadzorowi pomocy w organizowaniu spraw formalnych, w zakresie gdzie udział zamawiającego jest przewidziany prawem. Zamawiający udzieli odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej przez inspektora nadzoru w tych sprawach,
6.  Rozpatrywanie wniosków nadzoru, m.in. w zakresie:

· opracowania dokumentacji projektowej,

· materiałów do realizacji robót budowlanych,

· przesunięcia planowanej daty zakończenia umowy,

· zmian ilościowych robót, robót dodatkowych, robót zamiennych,

· płatności za roboty dodatkowe i zamienne,

· zmiany sposobu wykonania robót,

· zmiany harmonogramów,

· zmiany wykonawcy i podwykonawców.

7. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego 
Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie:

1. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
     i elektroenergetycznych,

2. specjalności inżynieryjnej drogowej,

3. prac geodezyjnych,

4. prac związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej 
oraz wszelkich innych prac objętych nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową”.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej,                     w tym w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz branży drogowej i innych branż (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, obejmującą m.in. dobór źródeł światła, konstrukcji wsporczych, usunięcie kolizji, roboty drogowe, inżynierię ruchu – poprzez weryfikację jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników obliczeń, w celu znalezienia ewentualnych błędów,
2. świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych                i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad, stwierdzonych w ramach zawartej umowy, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zadania,
3. pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych, do czasu zakończenia tego okresu, 

4. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniowych, związanych z realizacją zadania (w tym: organizowanie spotkań roboczych/narad technicznych, ich prowadzenie, sporządzanie opinii, notatek, protokołów, raportów, itp.).
8. Personel nadzoru inwestorskiego
1. Nadzór nad realizacją zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie wykonawcy oraz osobom spełniającym co najmniej określone minimalne wymagania. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem nadzoru inwestorskiego, wskazaną             w ofercie jest koordynator nadzoru inwestorskiego (Koordynator NI).
2. Zaproponowane w ofercie na dane stanowisko osoby nie powinny być zaangażowane               w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.
3. Praca zespołu nadzoru inwestorskiego będzie zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić stały nadzór nad realizacją robót (różnych występujących branż) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.
4. Koordynator NI lub wskazany przez niego inny inspektor nadzoru, powinien być dostępny na każde uzasadnione wezwanie zamawiającego i uzasadnione zgłoszenie wykonawcy zadania.
5. Zespół nadzoru inwestorskiego powinien składać się z personelu odpowiedniego dla każdego asortymentu robót opisanych przedmiotem zamówienia dla wykonawcy zadania, a minimalny skład zespołu nadzoru inwestorskiego zamawiający określa jako:

· Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator NI) – 1 osoba, która może pełnić jednocześnie funkcję Inspektora branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba, 
· Inspektor Nadzory Inwestorskiego branży inżynieryjnej drogowej – wg potrzeb - min. 1 osoba.
UWAGI:
· Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego
i Inspektora Nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez tą osobę wymaganych uprawnień.

· Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę nadzoru nad więcej niż jedną branżą, pod warunkiem posiadania przez taką osobę odpowiednich uprawnień dla różnych branż.
9. Zadania nadzoru inwestorskiego 
Nadzór inwestorski powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane oraz z wytycznymi zawartymi w niniejszym OPZ i ma obejmować nadzór w okresie opracowania dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz nadzór w okresie rękojmi i gwarancji.
Nadzór inwestorski zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z SWZ - dokumentacją przetargową dla zadania, nad którym będzie sprawowany niniejszy nadzór inwestorski. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
 i będzie trwało do zakończenia trwania okresu rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – Koordynator NI reprezentuje interesy zamawiającego, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami prawa (w tym prawa budowlanego), wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy z wykonawcą zadania, zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z decyzjami, uzgodnieniami i Specyfikacjami technicznymi.  
Nadzór jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zadania i pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej (z wyłączeniem podejmowania decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla zamawiającego).
1.1 Zadania nadzoru w zakresie opiniowania dokumentacji projektowej
1. Weryfikacja zakresu i zastosowanych rozwiązań technicznych, ujętych                               w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB), opracowywanych przez wykonawcę, pod kątem  zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi  przepisami prawa, wytycznymi oraz wiedzą techniczną.
2. Weryfikacja i nadzorowanie przyjmowanych przez wykonawcę optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.
3. W ramach obowiązków, nadzór inwestorski opiniuje i akceptuje przed zatwierdzeniem zamawiającego, dokumentację projektową wykonawcy zawierającą:

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi w zależności od wymaganej decyzji zezwalającej                          na realizację zadania,
· koncepcje projektowe (jeśli dotyczy),
· projekty zagospodarowania terenu,

· projekty techniczne (branżowe):

· projekt elektryczny (zasilania), 

· projekt doboru rozwiązania oświetleniowego,
· projekt drogowy,

· projekty stałej i czasowej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

· informację i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

· program zapewnienia jakości (PZJ),

· uzgodnienia wszystkich elementów dokumentacji oraz uzyskania wszelkich warunków, opinii, decyzji i uzgodnień, pozwalających na wykonanie zadania                 w zakresie objętym zamówieniem,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB, zwane specyfikacjami technicznymi lub SST lub ST) dla każdego asortymentu robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej             i dla całego zakresu przedmiotu zamówienia objętego umową z wykonawcą zadania,
· dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny),
· harmonogram rzeczowo-finansowy i jego aktualizacje (jeśli dotyczy),
4. Uzyskiwanie od projektanta wykonawcy lub od wykonawcy zadania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań.
5. Udzielanie projektantowi wykonawcy lub wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących dokumentacji projektowej i innych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania.
6. Opinię nadzoru inwestorskiego ze sprawdzenia/weryfikacji dokumentacji projektowej wraz  z rekomendacją do jej korekty przez projektanta lub zatwierdzenia przez zamawiającego należy przedłożyć w terminie do 7 dni roboczych od daty  otrzymania części dokumentacji projektowej lub kompletnej dokumentacji projektowej od projektanta wykonawcy lub od wykonawcy zadania lub od zamawiającego.
7. W ramach obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego zatwierdza dokumenty materiałowe, takie jak: receptury, technologie, materiały, sprzęt, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania od wykonawcy zadania lub od zamawiającego.
Inspektor nadzoru i jednocześnie przedstawiciel zamawiającego, działają w imieniu zamawiającego, w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu i kontroli. Podejmują decyzje we wszelkich sprawach związanych               z interpretacją dokumentacji, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę zadania, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.

9.2 Zadania nadzoru nad realizacją robót budowlanych
1. Ciągły nadzór inwestorski nad pracami wykonywanymi w ramach zadania objętego nadzorem inwestorskim.
2. Zorganizowanie czasu pracy inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w sposób zapewniający zamawiającemu i wykonawcy robót w każdym czasie kontakt telefoniczny i/lub mailowy. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru musi być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania i weryfikowania jakości wykonywanych robót na drodze.
3. Wypełnianie obowiązków nadzoru inwestorskiego poprzez wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgód, akceptacji i wniosków na piśmie i/lub poprzez wiadomość e‑mail i/lub wpis do dziennika budowy. Korespondencję nadzoru inwestorskiego firmuje/podpisuje Koordynator NI lub inspektor branżowy wskazany przez Koordynatora NI.
4. Inspektor/inspektorzy nadzoru zobowiązani są uczestniczyć we wszelkiego typu odbiorach, w tym w przeglądach w ramach przygotowań do tych odbiorów (dotyczy to m.in. odbiorów czasowej organizacji ruchu, odbiorów częściowych wykonanych elementów robót).
5. Prowadzenie w imieniu zamawiającego spraw dotyczących budowy, a wynikających m.in. z warunków technicznych, porozumień, decyzji administracyjnych oraz opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej. Współpraca z władzami terenowymi, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy na roboty budowlane.
6. Przedłożenie zamawiającemu planu badań kontrolnych wymaganych w specyfikacjach technicznych dla każdego asortymentu robót i materiałów.
7. Ustalenie z przedstawicielem laboratorium drogowego zamawiającego zasad współpracy nadzoru z laboratorium drogowym, łącznie z wzorami druków protokołów komisyjnego pobierania próbek do badań laboratoryjnych (jeśli dotyczy).
8. Zatwierdzenie zakresu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych.
9. Wykonanie pomiarów lub badań oraz pobieranie próbek, zlecenie na piśmie tych czynności laboratorium zamawiającego (ewentualnie niezależnemu laboratorium, akceptowanemu przez zamawiającego) i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów, współpraca w tym zakresie z laboratorium zamawiającego.
10. Przedstawianie, na polecenie zamawiającego, stanowiska i oświadczenia nadzoru o ilości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych robót budowlanych wraz z oceną ich wyników i opisem wydanych zaleceń (jeśli dotyczy).
11. Nadzór inwestorski jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości dot. badań i pomiarów kontrolnych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych, w terminach określonych przez zamawiającego.
12. Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie we wszystkich sprawach związanych z realizacją robót budowlanych oraz ich jakością, a ponadto na współpracy z nadzorem autorskim w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych.
13. Przedkładanie, na polecenie zamawiającego, raportów/sprawozdań rzeczowo - finansowych wraz z oceną stanu i postępu robót (jeśli wystąpi taka potrzeba).
14. Przedkładanie zamawiającemu dodatkowo innych dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych w zakresie, formie oraz częstotliwości wymaganej/określonej przez zamawiającego.
15. Opiniowanie i rekomendacja zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz jego aktualizacji w terminie do 3 dni roboczych. Nadzór inwestorski kontroluje zgodność postępu robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i w razie stwierdzenia opóźnienia lub innych nieprawidłowości informuje o tym zamawiającego oraz wzywa wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelującego niezgodności, zatwierdza go              i kontroluje jego wykonanie.
16. Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu.
17. Systematyczne organizowanie spotkań roboczych (rad technicznych), raz na                   2 tygodnie (lub za zgodą zamawiającego z inną częstotliwością, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wykonawcę zadania lub zamawiającego),  wraz ze spisaniem notatki/protokołu z jej przebiegu i przekazaniem zamawiającemu i wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania. Spotkania, w zależności od potrzeb, odbywać się będą online (poprzez aplikację np.: MS Teams) lub osobiście w siedzibie Rejonu bądź w terenie.
18. Potwierdzanie dokonania przez wykonawcę robót budowlanych przywrócenia dróg użytkowanych w czasie budowy, do stanu co najmniej przed rozpoczęciem budowy (jeśli dotyczy).
19. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania materiałów do zatwierdzenia przez wykonawcę robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w warunkach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych                      z realizacją zadania. Zatwierdzenie materiału musi mieć formę pisemną.
20. Uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej odbioru ostatecznego robót powołanej przez zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego robót zgodnie z zarządzeniem GDDKiA wraz z tabelaryczną listą wad i usterek, ewentualnymi potrąceniami i innymi dokumentami niezbędnymi do sporządzenia przedmiotowego protokołu.
21. Podejmowanie i odpowiadanie za wszelkie decyzje, które dotyczą:

· wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w warunkach umowy,

· akceptacji, w przypadku zmian, kierownika budowy/robót wyznaczonego przez wykonawcę robót budowlanych oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji,

· żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych,

· niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, udzielenia wykonawcy zadania wszelkich dostępnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących prac objętych umową z wykonawcą zadania,
· wnioskowania w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
· wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych, dotyczących robót objętych umową,

· rekomendacji zamawiającemu w formie pisemnej (lub e-mail) odbioru stałej/czasowej organizacji ruchu,

· przygotowania dla robót dodatkowych, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, następujących materiałów:

· protokołów konieczności zawierających opinię i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót, 

· rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe,

· przygotowanie kosztorysu lub/i weryfikacja już oszacowanej wartości tych robót,

· zajmowania stanowiska co do propozycji wykonawcy robót budowlanych o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na plac budowy (jeśli dotyczy),

· wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i/lub przepisami BHP oraz planem BIOZ (jeżeli występuje) wraz z podaniem uzasadnienia, 
· kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz bieżący nadzór mający na celu ograniczenie strat w środowisku.
22. Wnioskowanie o naliczenie wykonawcy zadania kar przewidzianych zapisami umowy wraz z ich wyliczeniem i uzasadnieniem poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających zasadność naliczenia kar.
23. Wyliczenie ewentualnych potrąceń na podstawie Instrukcji DPT-14 (jeśli dotyczy).
24. Kontrola wdrożenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu i bieżące sprawdzanie poprawności oznakowania, w tym wydawanie poleceń wykonawcy, usuwania stwierdzonych usterek, z powiadomieniem zamawiającego.
25. Każdorazowy udział w odbiorze oznakowania robót zgłoszonych przez wykonawcę. Nadzór inwestorski zobligowany jest do potwierdzenia gotowości wykonawcy do odbioru organizacji ruchu (w formie pisemnej / e-mail).
26. Żądanie wykonania badań dodatkowych oraz akceptowanie receptur i technologii, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
27. Akceptowanie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót budowlanych, co do zgodności ich z przeznaczeniem.
28. Akceptowanie wytwórni mas bitumicznych wskazanych przez wykonawcę zadania (jeśli dotyczy).
29. Akceptowanie PZJ (program zapewnienia jakości) i IBWR (instrukcji bezpiecznego wykonania robót) (jeżeli występuje).
30. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz związaną z tym dokumentacją (dotyczy również materiałów z rozbiórki).
31. Kontrola ilościowa materiałów w tym z rozbiórek, które powinny być przekazane zamawiającemu i/lub usunięte z terenu budowy/robót w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonywaniem innych robót i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.
32. Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego wraz z opracowaniem pisemnej oceny jakości robót (z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego oraz oceną wyników badań kontrolnych. Nadzór inwestorski będzie podejmował działania mobilizujące wykonawcę do sporządzenia kompletnego operatu.
9.3 Pozostałe obowiązki nadzoru inwestorskiego
1. Ustalanie metod i zasad obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez wykonawcę zadania (wykonawcę robót budowlanych).
2. Bieżąca kontrola jakości i ilości wykonywanych robót.
3. Akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego, stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru.
4. Bieżące sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach, wezwanie go do ich usunięcia oraz poświadczenie usunięcia wad, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
5. Wnioskowanie do zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej wraz                 z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów usunięcia wad, w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w terminie.
6. Wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót budowlanych w wyszczególnionych w umowie z wykonawcą zadania przypadkach i przedstawienia ich wraz z uzasadnieniem do akceptacji zamawiającego, w ciągu do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia propozycji przez wykonawcę zadania; szczegółowe opiniowanie wystąpień wykonawcy w sprawie wydłużenia terminu.
7. Przedstawianie zamawiającemu opinii i uzasadnień ewentualnej potrzeby wykonania robót dodatkowych wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego celem weryfikacji kalkulacji wykonawcy.
8. Ocena, przedstawionych przez wykonawcę zadania, wniosków o wprowadzenie zmian, wycen kosztów, zmian w umowie i przedstawieniu do akceptacji zamawiającego w ciągu do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
9. Ocena przedstawionych przez wykonawcę zadania kosztów, które zgodnie z umową podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji zamawiającego.
10. Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, czynności te należy odnotowywać w dzienniku budowy.
11. Sprawdzanie zestawień wykonawcy zadania i potwierdzanie kwot do wypłaty (w ciągu do 3 dni roboczych od złożenia zestawienia przez wykonawcę zadania) wraz z weryfikacją zobowiązań wykonawcy zadania wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców.
12. Opracowywanie, na polecenie zamawiającego, pełnej informacji z postępu robót, zawierających m.in. dokumentację fotograficzną nadzorowanych robót (w formie papierowej i elektronicznej), ocenę jakości robót, wyspecyfikowanie wszystkich występujących w danym okresie problemów wraz z omówieniem ich rozwiązania itd.

13. Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie i podejmowanie stosownych działań zapobiegających powstaniu ewentualnych roszczeń wykonawcy.
14. Identyfikacja, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy i stron trzecich i informowanie o tym zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu do 3 dni roboczych od powzięcia informacji,
15. Niezwłoczne, lecz nie później niż w ciągu do 3 dni roboczych od powzięcia informacji, powiadomienie zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na placu budowy.
16. Weryfikowanie, analizowanie i ocena ewentualnych roszczeń wykonawcy oraz przedłożenie ich wysokości zamawiającemu wraz z merytorycznym uzasadnieniem popartym szczegółową analizą w świetle warunków umowy i obowiązującego prawa oraz dokumentacjami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez nadzór inwestorski).
17. Poświadczenie terminu zakończenia robót.
18. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji zamawiającego, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze.
19. Sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienie zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu do 3 dni roboczych od otrzymania rozliczenia wykonawcy).
20. Dopilnowanie zabezpieczenia, przez wykonawcę robót budowlanych, terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy.
21. Rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia wraz z inwentaryzacją wykonanych prac.
22. Współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikom terenów przejętych na okres czasowy.
23. Współudział w prowadzeniu spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów.
24. Dostarczenie zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji zadania.
25. Współudział, na wniosek zamawiającego, w przygotowywaniu informacji publicznej związanej z realizacją zadania w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego.
26.  Przeprowadzenie, na etapie odbioru instalacji oświetleniowej,  pomiarów oświetlenia, zgodnie z „Procedurą pomiarów parametrów oświetlenia przejść dla pieszych przy odbiorze”. Podstawowe formularze pomiarowe, przedstawiono w załącznikach nr 4             i 5 w Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.
27. Opracowanie „Raportu końcowego”- pisemnej oceny jakości robót (z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego wraz z oceną wyników wykonanych badań kontrolnych.
Po zakończeniu robót, w okresie rozliczeniowym, a przed odbiorem ostatecznym, inspektor nadzoru przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy” (w wersji papierowej i elektronicznej, w tym edytowalnej) zawierający m.in.:

· wstęp i krótki opis zadania,

· założenia projektowe,

· zmiany projektowe w trakcie realizacji,

· strukturę wykonawcy,

· strukturę nadzoru inwestorskiego,

· wykonawstwo:

· opis postępu robót m.in. w odniesieniu do założeń harmonogramu,

· uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót,

· wykaz zatwierdzonych/odrzuconych materiałów i recept,

· warunki pogodowe,

· wykaz badań,

· wykaz czynności nadzoru inwestorskiego,

· osiągniętą jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

· przyczyny wystąpienia wad,

· wyliczenie ewentualnych kar umownych,

· wyliczenie ewentualnych potrąceń zgodnie z instrukcją DP-T14 (jeśli dotyczy),

· kalendarium głównych zdarzeń na zadaniu, zawierające co najmniej:

· daty zawarcia umów i aneksów,

· data rozpoczęcia robót,

· daty sporządzenia protokołów konieczności,

· daty zgłoszenia / zatwierdzenia materiałów i recept,

· daty zmian organizacji ruchu,

· potwierdzenie terminu zakończenia zadania,

· inne istotne daty,

· roszczenia,

· sprawy finansowe – zestawienia z uwzględnieniem podwykonawców,

· końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót,

· bhp,
· dokumentację fotograficzną,
· uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:

· dokumentacji projektowej,

· warunków umowy,

· ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych,

· czasu trwania umowy o roboty budowlane,

· technologii robót,

· podsumowanie z rekomendacjami dla przyszłych podobnych zadań.

9.4 Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji
1. Organizowanie i pisemne powiadamianie zamawiającego i wykonawcy                             o planowanym terminie przeglądów realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,
2. Sporządzanie protokołów (raportów kontrolnych) z dokonywanych systematycznie, jeden raz w roku, przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót, objętych umową z wykonawcą zadania, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4,
3. Przekazywanie zamawiającemu do akceptacji protokołów (raportów kontrolnych) z przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi.
Rozliczenie usługi będzie następowało, na podstawie protokołu z odbioru częściowego robót/usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji  i rękojmi z zestawieniem ilości i wartości robót, na podstawie zaakceptowanego przez zamawiającego protokołu (raportu kontrolnego) z przeprowadzonego przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi. Fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji, należy dostarczyć w terminie do 7 dni roboczych od daty przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi.
4. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad, zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji.
5. Zgłaszanie do wykonawcy zadania zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usunięcia.
6. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad wynikających z przeglądu gwarancyjnego oraz zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji oraz poświadczenie ich wykonania.
7. Wnioskowanie do zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich usunięcia.
8. Ocena wykonanych robót jw. (przy współpracy laboratorium zamawiającego, jeśli wystąpi taka potrzeba).
9. Przedkładanie opinii/wyjaśnień do monitoringu jakości robót.
10. Sporządzenie „Raportu końcowego pogwarancyjnego” obejmującego podsumowanie działalności wykonawcy zadania oraz nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi gwarancji, w terminie do 7 dni roboczych od daty ostatniego przeglądu gwarancyjnego objętego umową na nadzór inwestorski.

10. Biuro nadzoru inwestorskiego

Zamawiający nie zapewnia nadzorowi pomieszczenia biurowego, ani żadnych elementów zaplecza.
11. Wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego

Wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia i zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją, m.in. z wynagrodzeniem personelu inspektora nadzoru funkcjonującego w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, zorganizowaniem i utrzymaniem biura nadzoru inwestorskiego, używanym sprzętem, badaniami pomocniczymi, posiłkowaniem się osobami trzecimi, w tym ekspertami oraz wszystkie opłaty administracyjne, ubezpieczenia, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i pracę w nadgodzinach, a także ma uwzględniać zysk nadzoru inwestorskiego.
12. Dodatkowe wymagania wobec nadzoru inwestorskiego

1.  Nadzór inwestorski dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy                i niniejszego OPZ, ma zapewnić wykfalifikowany personel. Wymagany przez zamawiającego personel nadzoru inwestorskiego opisany w ofercie, należy   traktować jako wymóg minimalny. 
Biorąc pod uwagę powyższe, nadzór inwestorski ma ocenić swoje ogólne potrzeby              i zatrudnić zespół, wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ i ująć to  w zaoferowanej cenie ofertowej.

2.  Koordynator nadzoru inwestorskiego (Koordynator NI) ma zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym np.: inspektora nadzoru branży drogowej, inżyniera ds. materiałowych, inżyniera ds. konstrukcji, i innych, bez  żądania dodatkowego wynagrodzenia.
3.  Zamawiający oczekuje, że nadzór inwestorski, uwzględniając ryzyko związane                     z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy wykonawcy robót, warunki atmosferyczne) tak przygotuje i skalkuluje swoją ofertę, że będzie                     w stanie zorganizować pracę nadzoru inwestorskiego w sposób zgodny z wymaganiami SWZ dla wykonawcy zadania. Jeżeli jednak nadzór inwestorski uznaje, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków, ma przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie ma uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego, tj.               w przedstawionej cenie ofertowej. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu nadzoru inwestorskiego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej   zapłacie przez zamawiającego i wykonawca ma uwzględnić je w swojej ofercie.

4.  Nadzór inwestorski uwzględni w ofercie i w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej oraz wynikających z SWZ dla zadania, nad którym będzie sprawowany niniejszym nadzór inwestorski.
� Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 4 Projektowanie oświetlenia dla pieszych (WR-D-41-4) i Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3).


� Jednakże nie wcześniej niż od daty podpisania umowy z Wykonawcą zadania wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym dla zadania pn.: „Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i ul. Kolejową”.
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